

# БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

## СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальных программ города Брянска за 2023 год



Брянск  
2024 год

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальных программ с учетом фактического уровня расходов бюджета за 2023 год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22 октября 2021 года № 3227-п.

Муниципальные программы города Брянска разработаны и реализованы в соответствии с перечнем муниципальных программ (подпрограмм) города Брянска, подлежащих разработке и реализации, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 19.10.2018 № 3255-п.

С целью информированности общественности о действующих программах, все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлялась в два этапа:

1-й этап - проведение мониторинга реализации муниципальных программ за первое полугодие 2023 года. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ. Результат мониторинга направлен Главе городской администрации.

2-й этап - оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год. Проведена оценка степени достижения целевых значений показателей (индикаторов) и затраченных бюджетных ассигнований, а также оценка качества управления муниципальными программами ответственными исполнителями по критериям:

- привлечение средств федерального и областного бюджета, внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета города Брянска;
- изменение плановых значений показателей (индикаторов);
- качество планирования значений показателей (индикаторов);
- своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальных программ.

Оценка осуществлялась путем расчета коэффициентов эффективности муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальной программы признается:

- выше плановой, если коэффициент эффективности составляет более 1;
- плановой, если коэффициент эффективности выше 0,8, но не более 1;
- ниже плановой, если коэффициент эффективности выше 0,5, но не более 0,8;
- неэффективной, если коэффициент эффективности менее 0,5.

В 2023 году на территории города Брянска реализовывалось 13 муниципальных программ, включающих в себя 12 подпрограмм и 68 основных мероприятий.

Доля расходов бюджета города Брянска, реализуемых в рамках муниципальных программ, ежегодно возрастает и по итогам 2023 года составила 99,0 %.

В течение 2023 года принято 8 решений Брянского городского Совета народных депутатов по внесению изменений в бюджет города Брянска.

Плановый объем финансирования муниципальных программ в 2023 году за счет всех источников составил 19 747,2 млн. рублей, в том числе:

- поступления из областного бюджета - 11 473,5 млн. рублей;
- средства бюджета города Брянска - 5 575,2 млн. рублей;
- поступления из федерального бюджета - 2 349,4 млн. рублей;
- внебюджетные источники финансирования - 349,1 млн. рублей.

Кассовые расходы по муниципальным программам за счет всех источников составили 18 352,0 млн. рублей, в том числе:

- поступления из областного бюджета - 10363,5 млн. рублей;
- бюджет города Брянска - 5 475,8 млн. рублей;
- поступления из федерального бюджета - 2 164,8 млн. рублей;
- внебюджетные источники финансирования - 347,9 млн. рублей.

Высокий уровень участия средств федерального и областного бюджетов отмечен в следующих муниципальных программах:

- «Формирование современной городской среды города Брянска», привлечено 146,5 млн. рублей, что составляет 95,2 % от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске», привлечено 2,9 млрд. рублей, что составляет 91,6 % от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Развитие образования в городе Брянске», привлечено 7,1 млрд. рублей, что составляет 75,9 % от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска», привлечено 1,0 млрд. рублей, что составило 68,2 % от фактического финансирования муниципальной программы.

Внебюджетные источники в сумме 347,9 млн. рублей привлечены по 4 программам:

- «Развитие образования в городе Брянске» - 234,2 млн. рублей;
- «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» - 92,5 млн. рублей;
- «Физическая культура и спорт в городе Брянске» 20,7 млн. рублей;
- «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» - 50,0 тыс. рублей.



В отчетном периоде сохранилась ориентация программных расходов на выполнение важных социальных обязательств. Наибольший удельный вес в расходах бюджета города приходится на финансирование муниципальных программ:

- «Развитие образования в городе Брянске» - 51,0 %;
- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» - 18,0 %;
- «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» - 8,9 %;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» - 8,5 %;
- «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» - 4,5 %;
- «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» - 3,7 %.

За 2023 год в муниципальные программы внесено 86 изменений, которые прошли экспертизу и публичное обсуждение на официальном сайте Брянской городской администрации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все муниципальные программы города Брянска и внесенные в них изменения размещены в системе ГАС «Управление».

По итогам 2023 года оценка 13 муниципальных программ проведена по **274 целевому показателю**. Из них выполнено 259 целевых показателей (94,5 %), 15 целевых показателей не достигли плановых значений (показатели муниципальных программ «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска», Развитие образования в городе Брянске», «Физическая культура и спорт в городе Брянске», «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска», «Развитие градостроительства на территории города Брянска»).

В соответствии с оценкой эффективности, проведенной в программном комплексе «Проект-СМАРТ-Про» системы государственные и муниципальные финансы Брянской области «Электронный бюджет Брянской области» уровень реализации муниципальных программ сложился следующим образом:

## 1. Муниципальная программа

### «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 1 623,8 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 1 605,1 млн. рублей или 98,9 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 4 целевых показателей муниципальной программы, 3 подпрограмм. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 3 задач, 15 целевых показателей.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана. Значения результатов использования субсидий в рамках заключенных соглашений выполнены в полном объеме.

На реализацию подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» предусмотрено 100,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

В рамках подпрограммы организовано и проведено 6 мероприятий: 2 «круглых стола», конкурс «IT стартап», научно-образовательный проект, межвузовский конкурс «Студенческий IT-стартап», выставка-ярмарка ремесел. Участие в мероприятиях приняли 121 человек.

15 гражданам оказана информационная поддержка по актуальным для бизнеса вопросам.

На реализацию подпрограммы «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» предусмотрено 1 604,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 1 585,5 млн. рублей или 98,8 % от плана.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила:

- обеспечить обслуживание 42 муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам;
- выполнить 3 584 заявки на пользование услугой «социальное такси» (из них: 287 - коллективных заявок, поступивших от общественных организаций инвалидов; 1 482 - индивидуальные заявки от инвалидов-колясочников 1-ой группы; 1 815 - заявок на перевозку детей - инвалидов).

В рамках действия муниципального контракта, заключенного в 2023 году осуществлена поставка 10 автобусов среднего класса ПАЗ 4234-04, с возможностью их дооборудования под санитарный транспорт.

В рамках ассигнований, привлеченных в 2023 году на реализацию инфраструктурного проекта «Модернизация городского общественного транспорта», выполнены мероприятия по приобретению троллейбусов и модернизации службы энергохозяйства МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска:

- осуществлена поставка 24 троллейбусов «Авангард», в рамках заключенного в 2022 году контракта с ООО «Торговый дом «Транс-Альфа»;
- осуществлена реконструкция 2 тяговых подстанций ТП2 и ТП6;

- выполнены работы по строительству кабельных линий 600В (ТП2, ТП5, ТП7, ТП8). Длина линейного объекта 12,37 км с суммарной протяженностью кабельных линий 18,548 км;

- выполнен капитальный ремонт существующих кабельных линий 34,16 км (ТП2, ТП4, ТП6, ТП7, ТП8 и ТП10);

- осуществлен капитальный ремонт 177 опор контактной сети, демонтировано 84 опоры.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Брянске» предусмотрено 19,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 19,5 млн. рублей или 100 % от плана.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

- выдано 12 свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья, на сумму 19,5 млн. рублей;

- проведено 4 заседания городской комиссии по предоставлению социальных выплат молодым семьям; сформирован сводный городской список молодых семей – участников подпрограммы.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 1,04. Реализация муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

## **2. Муниципальная программа**

### **«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 3 394,5 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 3 242,0 млн. рублей или 95,5 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 3 целевых показателей муниципальной программы и 5 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 5 задач, 22 целевых индикаторов.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана. Значения результатов использования субсидий в рамках заключенных соглашений выполнены в полном объеме.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- обеспечена транспортная безопасность объектов транспортной инфраструктуры (охрана 10 мостов и путепроводов);

- проведены работы по содержанию объектов улично-дорожной сети (протяженностью 861,0 км) и 20 искусственных сооружений;

- выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий отдельных участков на площади - 19 289,0 м<sup>2</sup>, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог - 16 199,5 м<sup>2</sup>, тротуаров - 639,8 м<sup>2</sup>, ямочный ремонт с применением Рециклера - 3 547,5 м<sup>2</sup>, ямочный ремонт холодной бетонной смесью - 174,9 м<sup>2</sup>, ямочный ремонт деформационных швов искусственных сооружений - 10 м<sup>2</sup>, заделка выбоин струйно-инъекционным методом проведена на площади - 11 679 м<sup>2</sup>;

- выполнены работы по нанесению линий дорожной разметки – 38 тыс. м<sup>2</sup>, осуществлялась эксплуатация и содержание 207 светофорных объектов, 8 545 единиц дорожных знаков и указателей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программ осуществлялась реализация национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жильё (Брянская область)», в рамках которого ведется строительство автодороги по ул. Ильи Иванова в Советском районе г.Брянска (планируемый срок окончания строительства - 2024 год).

В рамках выполнения капитального ремонта и ремонта автодорог осуществлялась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)»:

- осуществлен капитальный ремонт 40 автодорог, протяженностью 29,92 км;

- завершено строительство Славянского моста через реку Десна длиной 270 м с выходом на ул. Горького.

В рамках реализации инфраструктурного проекта «Строительство улично-дорожной сети и детского сада в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска» завершено строительство 1- этапа улично-дорожной сети в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе, введено в эксплуатацию 2,706 км.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 1,01. Реализация муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

### **3. Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 699,2 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 664,3 млн. рублей или 95,0 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 целевого показателя муниципальной программы, 3 подпрограмм и 10 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 10 задач, 29 целевых показателей.

Целевой показатель муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» предусмотрено 336,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 316,5 млн. рублей, или 99,8 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- осуществлялись мероприятия по обеспечению реализации полномочий органов местного управления и муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственное управление Брянской городской администрации»;

- демонтировано 2 нестационарных торговых объекта и 11 металлических гаражей за счет средств бюджета города Брянска.

На реализацию подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске» предусмотрено 36,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 36,2 млн. рублей, или 100 % от плана.

В рамках выполнения муниципального задания МАУ «Многофункциональный центр Володарского района города Брянска» рассмотрено 186 455 заявлений от физических и юридических лиц, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг.

На реализацию подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации» предусмотрено 1,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1,6 млн. рублей, или 100 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- осуществлялось информирование населения о деятельности Брянской городской администрации через средства массовой информации с использованием услуг печатных и электронных изданий;

- осуществлялось информационное освещение материала о реализации национальных и региональных проектов, реализуемых на территории города Брянска;

- организовано голосование по выбору благоустройства общественных и дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- организована работа по поддержанию в состоянии постоянной готовности технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения города;

- обеспечена профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществлялась деятельность административной комиссии;

- осуществлялись меры по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста (выплаты муниципальных пенсий, выплаты лицам, награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска», знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском», лицам удостоенных звания почетного гражданина муниципального образования);

- приобретено 53 квартиры, в рамках предоставления жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- четырем человекам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлены сертификаты на предоставление выплаты на приобретение жилого помещения в собственность;

- одному человеку из числа инвалидов по общему заболеванию предоставлена единовременная денежная выплата в сумме 2,9 млн. рублей;

- реализовано 8 инициативных проектов по благоустройству (1 - в Советском районе, 1 - в Бежицком районе, 5 – в Володарском районе, 1 - в Фокинском районе);

- открыт центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении.

Выполнено 28 целевых показателей, 1 целевой показатель не выполнен.

**Индикатор № 1** «Доля объектов реализованных до конца текущего финансового года, в рамках реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования»: план – 100 %, факт – 88,9 %.

Подрядной организацией не завершены работы по благоустройству объекта «Благоустройство площадки под памятником Олегу Брянскому в Советском районе г. Брянска», в связи с несвоевременной поставкой материалов (гранитные плиты).

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 1,00. Реализация муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

#### **4. Муниципальная программа**

##### **«Управление муниципальными финансами города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 128,1 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 128,0 млн. рублей или 100 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 3 целевых показателей муниципальной программы, 1 подпрограммы и 2 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 12 целевых показателей.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Брянска» предусмотрено 91,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 91,7 тыс. рублей или 100 % от плана.

Подпрограммой предусмотрено 1 мероприятие, направленное на поэтапное сокращение муниципального долга, в результате:

- доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета г. Брянска, без учета безвозмездных поступлений, составила 68,9 %.

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Осуществление бюджетной политики города Брянска» предусмотрено 36,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 36,4 млн. рублей или 100 % от плана.

В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными финансами города Брянска, составили:

- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным отчислениям) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска, составила 28,1 %;

- доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска, в результате предоставления налоговых льгот, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, составила 0,03 %.

В ходе проведенных мероприятий по снижению муниципального долга от досрочного возврата кредитов кредитных организаций, сокращению периода

привлечения средств, привлечению заемных средств с учетом поступлений собственных доходов, сложилась экономия средств в сумме 39 793,4 тыс. рублей.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 4,9. Реализация муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

## **5. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Брянске»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 9 644,2 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 9 176,3 млн. рублей или 95,2 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 5 целевых показателей муниципальной программы, 1 подпрограммы и 12 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 12 задач, 41 целевого показателя.

Выполнено 4 целевых показателя муниципальной программы, 1 целевой показатель не выполнен.

**Индикатор № 1** «Достижение установленных соглашениями значений результатов использования субсидий»: план – 100 %, факт – 90,0 %.

Не достигнуто значение результата использования субсидии, предоставленной на реализацию инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 №1189 (Деснаград. Квартал набережных (Строительство детского сада по ул. Флотской) по соглашению заключенному с департаментом строительства Брянской области.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено. Работы планируется завершить в 1 квартале 2024 года.

На реализацию подпрограммы «Увеличение сети образовательных учреждений города Брянска» предусмотрено 2 510,3 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 2 047,4 млн. рублей или 81,6 % от плана.

В рамках подпрограммы «Увеличение сети образовательных организаций города Брянска» совместно с соисполнителем муниципальной программы – Управлением по строительству и развитию территории города Брянска в отчетном периоде осуществлялась реализация национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа (Брянская область)». В отчетном периоде осуществлялись мероприятия:

- завершилось строительство школы № 72 на 1225 мест в микрорайоне № 4 в Советском районе г.Брянска;

- строительство школы мощностью 1225 мест по ул. Флотской в Советском районе г.Брянска. Срок ввода в эксплуатацию 2024 год;

- строительство школы в районе бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска. Срок ввода в эксплуатацию 2024 год.

В рамках реализации инфраструктурного проекта «Строительство улично-дорожной сети и детского сада в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска» осуществляется строительство детского сада по ул. Флотской в Бежицком районе г.Брянска на 280 мест. Срок ввода в эксплуатацию 2024 год.

В рамках реализации инфраструктурного проекта «Строительство школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска» осуществляется строительство школы на 1225 мест. Срок ввода в эксплуатацию 2025 год.

В отчетном периоде осуществлялось строительство пристройки к МБОУ СОШ №13 г. Брянска. Срок ввода в эксплуатацию 2024 год.

В рамках основных мероприятий муниципальной программы обеспечена нормативная деятельность 98 дошкольных образовательных учреждений.

В 2023 году проведена работа:

- по капитальному ремонту бассейнов в 3 учреждениях;
- по капитальному ремонту кровель в 27 учреждениях.

Обеспечена нормативная деятельность 68 общеобразовательных учреждений.

В 2023 году проведена работа:

- по капитальному ремонту кровель в 3 учреждениях;
- по капитальному ремонту бассейнов в 3 учреждениях;
- по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 60, МБОУ СОШ № 28.

Обеспечены горячим питанием все учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений.

Выплачено 200 именных муниципальных стипендий, 50 лучших педагогов получили грантовую поддержку.

Организована работа 70 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений, подведомственных управлению образования, для 7 570 детей.

Организованы мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В учреждениях дополнительного образования реализуются программы «Живая вода» и «Ладья». Данными программами охвачено 418 детей.

Сертификатами персонифицированного финансирования воспользовались 19 965 детей.

Реализовано 14 инициативных проектов по благоустройству спортивно-игровых площадок общеобразовательных учреждений г.Брянска.

Выполнено 34 целевых показателей, 2 целевых показателя не выполнены.

**Индикатор № 1** «Увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций города Брянска в рамках реализации инфраструктурного проекта «Деснаград. Квартал набережных (строительство детского сада по ул. Флотской)»: план – 1 количество, факт – 0.

**Индикатор № 2** «Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях»: план – 280 мест, факт – 0 мест.

Подрядной организацией нарушены сроки исполнения муниципального контракта. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 0,98. Реализация муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

#### **4. Муниципальная программа**

##### **«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 819,0 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 819,0 млн. рублей или 100 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 2 целевых показателей муниципальной программы и 6 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 6 задач, 21 целевого индикатора.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана. Значения результатов использования субсидий в рамках заключенных соглашений выполнены в полном объеме.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- творческие коллективы ДШИ, коллективы художественной самодеятельности и отдельные исполнители учреждений культуры и искусства стали обладателями 2 622 наград на городских, областных, Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях: 1 140 - призеров городских и областных, 1 482 - Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей;

- муниципальными учреждениями культуры и искусства, проведено 18 355 мероприятий;

- реализовано 2 инициативных проекта по благоустройству территории МБУДО «Детская школа искусств № 1 им. Т.П. Николаевой» и места массового отдыха (территория, прилегающая к фасаду МБУК «Городской Дворец культуры и искусства» по ул. Майской Стачки).

В отчетном периоде осуществлялась реализация национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда (Брянская область)» в рамках которого:

- совместно с соисполнителем муниципальной программы – Управлением по строительству и развитию территории города Брянска в отчетном периоде осуществлялась реконструкция здания МБУДО «Детская школа искусств № 10»;

- проведено переоснащение библиотеки № 1 им. Л.И. Добычина МБУК «ЦСОБ г. Брянска» в модельную библиотеку, приобретены книги, компьютерное и световое оборудование;

- приобретены музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудования для ДШИ № 10.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 0,89. Реализация муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

## **7. Муниципальная программа**

### **«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 9,1 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 9,1 млн. рублей или 100,0 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 целевого показателя муниципальной программы и 2 основных мероприятий.

Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 5 целевых индикаторов.

Целевой показатель муниципальной программы выполнен в полном объеме или 100 % от плана.

На реализацию основного мероприятия «Проведение на плановой основе предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности» предусмотрено 7,1 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 7,1 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен муниципальный контракт на изготовление печатной продукции антитеррористической направленности, изготовлено 10 000 единиц печатной продукции.

Печатная продукция безвозмездно передана структурным подразделениям Брянской городской администрации для дальнейшего использования в рамках проводимых профилактических антитеррористических и антиэкстремистских мероприятий.

Приобретено 55 единиц арочных металлодетекторов и 3 единицы средств видеофиксации.

На реализацию основного мероприятия «Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка» предусмотрено 2,0 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 2,0 млн. рублей или 100 % от плана.

Осуществлено 3 133 выходов на дежурство представителей народной дружины «Центр охраны общественного порядка города Брянска».

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 0,97. Реализация муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

## **8. Муниципальная программа**

### **«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 2 164,2 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 1 529,1 млн. рублей или 70,7 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 2 показателей муниципальной программы, 3 подпрограмм, 12 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 12 задач, 54 целевых индикаторов.

Выполнен 1 целевой показатель муниципальной программы, 1 целевой показатель не выполнен.

**Индикатор № 1** «Достижение установленных соглашениями значений результатов использования субсидий»: план – 100 %, факт – 81,5 %.

Недостижение значений результатов использования субсидий, предоставленных в рамках заключенных соглашений с департаментом строительства Брянской области:

- на капитальный ремонт сетей наружного (уличного) освещения в г. Брянске;
- на строительство и реконструкцию канализационных сетей;

- на реконструкцию канализационных коллекторов;
- на строительство и реконструкцию систем.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Жилищное хозяйство» предусмотрено 894,9 млн. рублей, кассовое исполнение составило 680,4 млн. рублей или 76,0 % от плана.

В рамках подпрограммы осуществлялось:

- содержание и текущий ремонт общежитий города Брянска. На эти цели направлены 14,1 млн. рублей;
- в сфере жилищного хозяйства (осуществлена установка 8 индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных помещениях);
- проведен капитальный ремонт 11 муниципальных жилых помещений.

Осуществлялась реализация регионального проекта Брянской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)» в рамках которого:

- расселен 821 человек из 346 помещений общей площадью 7 999,3 м<sup>2</sup>;
- завершено строительство многоквартирного жилого дома на 138 квартир в Бежицком районе по адресу: пер. Ржевский, д. 18 в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда.

На реализацию подпрограммы «Коммунальное хозяйство» предусмотрено 574,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 373,4 млн. рублей или 65,1 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- на расходы по эксплуатации и содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности, направлено 11,3 млн. рублей (теплотрассы, газопроводы, объекты электроснабжения);
- выполнен капитальный ремонт участка водопроводных сетей от ВК-1 до очистных сооружений МУП «Брянский городской водоканал» по ул. Транспортной в пос. Белые Берега Фокинского района;
- разработана проектно-сметная документация по объектам «Водопроводные сети по ул. Почтовой в Бежицком районе», «Водопроводная сеть к домам № 38, 40а, 40б, 55, 57, 59 по ул. Кольцова и № 25, 27 по ул. Луговой в Володарском районе»;
- выполнен капитальный ремонт участка водопроводных сетей от ВК-1 до очистных сооружений МУП «Брянский городской водоканал» по ул. Транспортной в пос. Белые Берега Фокинского района;
- выполнены работы по реконструкции 7-ми канализационных коллекторов (3 - в Бежицком районе, 2 - в Володарском районе, 2 - в Советском районе);
- совместно с соисполнителем муниципальной программы - Управлением по строительству и развитию территории города Брянска выполнены работы по 5 объектам коммунальной инфраструктуры: «Строительство канализационных сетей по ул. Унечской, ул. Шолохова, ул. Коммунаров, ул. Полесской, пер. О. Кошевого в Фокинском районе», «Строительство водопроводных сетей микрорайона «Ковшовка» г. Брянска (2 этап)», «Канализация по ул. ул. Вильямса в Советском районе», «Водопроводные сети к жилой застройке по ул. Пролетарской

в Володарском районе», «Переход железнодорожного пути водопроводом диаметром 150 мм в р.п. Радица-Крыловка Бежицкого района».

На реализацию подпрограммы «Внешнее благоустройство» предусмотрено 409,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 224,0 млн. рублей или 54,7 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- выполнены работы по содержанию и обслуживанию 885,4 км сетей наружного освещения, 292 щитов управления наружным освещением;

- выполнены работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения парка «Звездный» в Советском районе г.Брянска; по ул. Российская, 1-й Российский пер., 2-й Российский пер., 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й пер. Строителей, ул. Владимира Рябка в Володарском районе г.Брянска;

- выполнены работы по содержанию и ремонту 16 кладбищ на сумму 16,2 млн. рублей; озеленение территорий на сумму 23,4 млн. рублей;

- осуществлялось содержание 8 городских фонтанов, башенных часов на площади Партизан, объектов «Вечный огонь», пляжей, шахтных колодцев, лестничных переходов, на общую сумму 9,8 млн. рублей;

- выполнены работы по благоустройству сквера по ул. Советской возле административного здания УМВД России по Брянской области;

- реализовано 2 инициативных проекта по благоустройству территории пляжа оз. Мутное в Фокинском районе г. Брянска и лестничного перехода между домами ул. Нагорная, д. 6 и ул. Сакко и Ванцетти.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы:

- приобретено 5 единиц спецтехники для МУП «Брянский городской водоканал» г.Брянска;

- приобретена 1 единица специализированного ритуального автотранспорта (катафалк);

- произведена процедура изъятия (выкупа) 7 жилых помещений;

- осуществлен снос 4 аварийных и расселенных домов;

- частично выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство 2-х водозаборных сооружений на территории технологических комплексов «Деповский» и «Центральный»; завершены работы по объекту – ТК «Городищенский»;

- выполнены работы по ликвидации 6-х несанкционированных свалок в Советском и Фокинском районе г.Брянска;

- осуществлено обустройство и материально-техническое оснащение приюта для содержания животных без владельцев по ул. Почтовая 2А., в Бежицком районе г.Брянска, на сумму 19,8 млн. рублей.

В отчетом периоде совместно с соисполнителем муниципальной программы – Управлением по строительству и развитию территории города Брянска осуществлялась реализация национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Чистая вода (Брянская область)», в рамках проекта выполнены работы по строительству водозаборных сооружений на территории технологического комплекса «Деснинский» в Бежицком районе г.Брянска и «Северный» в Советском районе г.Брянска.

Выполнено 45 целевых показателей, 7 целевых показателей не выполнено.

**Индикатор № 1** «Общая площадь, подлежащая расселению»: план – 10,2 тыс. м<sup>2</sup>, факт – 8,0 тыс. м<sup>2</sup>.

**Индикатор № 2** «Численность подлежащих расселению граждан»: план – 1 051 человек, факт – 821 человек.

Поданы иски в суд о принудительном расселении в связи с несогласием части граждан-собственников с размером выкупной стоимости объектов недвижимости и части граждан-нанимателей заселяться в предоставленные жилые помещения.

**Индикатор № 3** «Проведение проектных работ по строительству и реконструкции водозаборных скважин и сооружений»: план - 3 объекта, факт - 1 объект.

Не завершены проектные работы для строительства 2-х объектов - водозаборных сооружений: Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Деповский» по ул. Мичурина; Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Центральный» по ул. Грибоедова (соисполнитель - Управление по строительству и развитию территории города Брянска).

**Индикатор № 4** «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов»: план - 10 единиц, факт - 6 единиц.

В связи с проводимой проверкой на предмет метода определения начальной максимальной цены контрактов на ликвидацию свалок, в сентябре 2023 года заключение контрактов приостановлено до урегулирования обозначенных в ходе проверки вопросов и замечаний. Ввиду сезонного характера работ, в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий, завершить работы не представилось возможным.

**Индикатор № 5** «Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»: план – 19 объектов, факт – 14 объектов.

- реконструкция канализационного коллектора «Самотечный канализационный коллектор по пр. Московскому в Фокинском районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 350 мм» в связи с продолжительностью процедуры поставки материалов, согласования, заключения договоров с ОАО «РЖД» на проведение работ в зоне ж/д путей, работы не завершены в установленный срок;

- проектирование объекта «Канализационная сеть микрорайона «Малое Кузьмино» Советского района г. Брянска» подрядной организацией не выполнены инженерные изыскания в связи с неисполнением условий заключенного контракта, ввиду этого не представилось возможным выполнить разработку ПСД по объекту;

- проектирование объекта «Канализационная сеть с КНС по ул. Почтовой в Бежицком районе». Подрядной организацией не были своевременно устранены замечания, выданные государственной экспертизой проектов, ввиду чего не получено положительное заключение;

- проектирование объекта «Канализационные сети по ул. Вознесенская, ул. Рождественская, ул. Созидания Бежицкого района г. Брянска». Подрядной

организацией не заключен договор на проведение государственной экспертизы проекта, ввиду чего не получено положительное заключение;

- проектирование объект «Уличная канализация по ул. Щербакова, ул. Кольцевая, ул. Славянская в Фокинском районе г. Брянска». Ведется судебное разбирательство по вопросу расторжения заключенного муниципального контракта с подрядной организацией.

**Индикатор № 6 «Обустройство контейнерных площадок»:** план – 5 единиц, факт – 0 единиц.

В 2023 году комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации 4 раза размещались извещения на проведение электронного аукциона на обустройство мест сбора ТКО (контейнерных площадок) на территории г. Брянска. Аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в закупке.

**Индикатор № 7 «Проведение проверки достоверности сметной стоимости по объекту «Строительство сетей уличного освещения по административным районам города Брянска»:** план – 1 объект, факт – 0 объектов.

Выполнить разработку проектно-сметной документации с учетом нормативных сроков проектирования по объекту «Строительство сетей уличного освещения по административным районам города Брянска», и провести проверку достоверности определения сметной стоимости данного объекта в АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области», не представилось возможным.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 0,76. Реализация муниципальной программы сложилась ниже планового уровня.**

## **9. Муниципальная программа**

### **«Развитие градостроительства на территории города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 61,4 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 58,3 млн. рублей или 95,1 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 2 целевых показателей муниципальной программы и 1 основного мероприятия. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 1 задачи, 6 целевых показателей.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории города Брянска» предусмотрено 61,5 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 58,3 млн. рублей или 95,1 % от плана.

В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы:

- выдано 7 911 документов по вопросам градостроительного развития территории г. Брянска;

- осуществляется работа по внесению изменений в Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 465;

- утвержден документ по планировке территории в сфере архитектуры и градостроительства (постановление Брянской городской администрации от 28.12.2023 № 7712-п «Об утверждении проектов планировки и межевания территории переулка Тенишевой на участке от места пересечения с улицей Тенишевой до места пересечения с внутриквартальным проездом).

Выполнено 3 целевых показателя, 1 целевой показатель не выполнен.

**Индикатор № 1 «Актуализация генерального плана»:** план – 1 единица, факт – 0 единиц.

06.12.2022 года заключен муниципальный контракт (далее-контракт) «Внесение изменений в Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 465». Подрядчик ООО «Геокомплекс» свои обязательства по контракту не выполнил, контракт исполняется с нарушением срока.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 1,00. Реализация муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

## 10. Муниципальная программа

### «Формирование современной городской среды города Брянска»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 155,4 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 153,9 млн. рублей или 99,0 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 2 целевых показателей муниципальной программы, 2 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 5 целевых показателей.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана. Значения результатов использования субсидий в рамках заключенных соглашений выполнены в полном объеме.

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)» предусмотрено 151,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 151,6 млн. рублей или 100 % от плана.

Благоустроено 11 дворовых территорий многоквартирных домов суммарной площадью 59,4 тыс. м<sup>2</sup>:

- 5 территорий в Бежицком районе: ул. Дружбы, д.5, д.7, д.1, д.3; ул. Орловская, д.30; ул. Камозина, д.18; ул. Молодой Гвардии, д. 66, д. 68в; ул. Орловская, д.7;

- 3 территории в Советском районе: пр-т Ленина, д. 24; ул. Фокина д.37, д. 37а, ул. Пролетарская, д. 34; ул. Октябрьская, д. 40, д. 42, б-р Гагарина, д. 22, ул. Горького, д. 23, д. 25;

- 2 территории в Володарском районе: ул. Энгельса, д. 6А, ул. Пушкина, д. 22, д. 24; ул. Пушкина, д. 9, д. 11, ул. Димитрова, д. 58, д. 60, ул. Никитина, д. 8;

- 1 территория в Фокинском районе: ул. Менжинского, д. 15, ул. Богдана Хмельницкого, д. 39.

Благоустроена 1 общественная территория площадью 2,2 тыс. м<sup>2</sup> – сквера им. А.С. Пушкина в Володарском районе.

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории города Брянска» предусмотрено 3,8 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 2,2 млн. рублей или 58,9 % от плана.

Выполнены работы по проведению проверки сметной стоимости объектов, разработке проектной документации на благоустройство объектов, инвентаризации и паспортизации дворовых и общественных территорий.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 1,17. Реализация муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

## **11. Муниципальная программа**

### **«Молодежная и семейная политика города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 137,5 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 121,2 млн. рублей или 88,2 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 целевого показателя муниципальной программы, 1 подпрограммы и 6 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 6 задач, 20 целевых показателей.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

На реализацию подпрограммы «Молодое поколение города Брянска» предусмотрено 1,3 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1,3 млн. рублей или 100 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- проведено 151 мероприятие, участниками которых стали 32 986 человек;
- осуществлялось развитие волонтерского движения: 6 активных волонтеров награждены памятным знаком «Почетный волонтер города Брянска»;
- трудоустроено на предприятия города 59 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- выявлено 122 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Все дети определены в соответствии с законодательством;
- приняты на учет 126 граждан, выразивших желание принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей;
- произведены выплаты единовременной материальной помощи 14 жителям города Брянска, в связи с непредвиденными жизненными обстоятельствами (пожар);
- обеспечена сохранность жилых помещений, закрепленных за 413 несовершеннолетними;

- 5 родителям граждан, которым присвоено звание Героя России (посмертно), произведена выплата денежной компенсации на санаторно-курортное лечение.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 1,04**  
**Реализация муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

## 12. Муниципальная программа

### «Физическая культура и спорт в городе Брянске»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 471,1 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 408,5 млн. рублей или 86,7 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 2 целевых показателей муниципальной программы и 5 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 5 задач, 27 целевых индикаторов.

Выполнен 1 целевой показатель муниципальной программы, 1 целевой показатель не выполнен.

**Индикатор № 1** «Достижение установленных соглашениями значений результатов использования субсидий»: план – 100 %, факт – 90,9 %;

Не достигнуто значение результата использования субсидии, предоставленной на строительство Дворца зимних видов спорта в Фокинском районе г.Брянска, по соглашению, заключенному с департаментом строительства Брянской области.

В рамках основных мероприятий муниципальной программы:

- проведено 169 городских спортивных мероприятий;
- более 11 тысяч человек приняли участие в испытании тестов «Готов к труду и обороне»;

- организован отдых детей в спортивно-оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе спортивной школы по спортивной гимнастике. Оздоровление прошли 350 учащихся;

- совместно с соисполнителем муниципальной программы – Управлением по строительству и развитию территории города Брянска введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Бежицком районе города Брянска;

- осуществлен капитальный ремонт помещений спортивной школы по шахматам и шашкам по ул. Мало-Завальская д. 1; кровли комплекса МБУ СШОР по спортивной гимнастике и МБУ ДО СШ «Торпедо»; внутреннего помещения стрелкового тира МБУ ДО СШ по пулевой стрельбе «Спартаковец»;

- приобретены три квартиры для тренеров учреждений физической культуры и спорта.

Осуществлялась реализации регионального проекта Брянской области «Спорт – норма жизни (Брянская область)» в рамках которого:

- приобретено спортивное оборудование и инвентарь для МБУ ДО СШОР «Сталь», МБУ ДО СШОР «Олимп», МБУ ДО СШОР «Вымпел»;

- осуществлен капитальный ремонт стадиона МАУ БСК «Десна» по ул. 50-й Армии в Бежицком районе г.Брянска;

- совместно с соисполнителем муниципальной программы – Управлением по строительству и развитию территории города Брянска разработана проектно-сметная документация для строительства «Дворца зимних видов спорта в Фокинском районе города Брянска».

Выполнено 24 целевых показателя, 1 целевой показатель не выполнен.

**Индикатор № 1.** «Уровень технической готовности спортивных объектов, достигнутый в результате использования капитальных вложений в строительство объектов в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни (Брянская область)»: план – 16 %, факт – 0,13 %.

Не достигнуто значение результата использования субсидии, предоставленной на строительство Дворца зимних видов спорта в Фокинском районе г.Брянска, по соглашению, заключенному с департаментом строительства Брянской области.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 1,12. Реализация муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

### **13. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 90,7 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 89,3 млн. рублей или 89,4 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 3 целевых показателей муниципальной программы и 1 основного мероприятия. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 1 задачи, 17 целевых индикаторов.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана. Значения результатов использования субсидий в рамках заключенных соглашений выполнены в полном объеме.

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий» предусмотрено 90,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 89,3 млн. рублей или 98,4 % от плана.

В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы:

- заключено 7 муниципальных контрактов (договоров) на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении 14 269 объектов недвижимости;
- заключен 21 муниципальный контракт (договор) на выполнение кадастровых работ по образованию и уточнению границ 295 земельных участков;
- заключено 3 договора на содержание и техническое обслуживание муниципальных нежилых помещений, расположенных в Советском и Бежицком районах г. Брянска;
- заключено 15 договоров купли - продажи (в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159 «Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 16 муниципальных объектов недвижимости, в бюджет поступило 27,0 млн. рублей;

- проведено 8 заседаний городской комиссии по предоставлению в аренду объектов муниципального нежилого фонда г. Брянска, заключены договоры аренды по 19 объектам, общей площадью 1,0 тыс. м<sup>2</sup>, в бюджет поступило 54,3 млн. рублей;

- заключено 15 договоров купли - продажи (в рамках Федерального закона от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества») 20 муниципальных объектов недвижимости (в т.ч. 5 земельных участков), общей площадью 7,8 тыс. м<sup>2</sup> на сумму 25,7 млн. рублей;

- осуществлен капитальный ремонт нежилого здания по адресу: г. Брянск, ул. Никитина д. 2.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 0,98.**

**Реализация муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

Решением совета по определению оценки эффективности муниципальных программ города Брянска реализация муниципальных программ признана:

**- выше плановой, по 7 муниципальным программам (коэффициент эффективности более 1):**

- «Управление муниципальными финансами города Брянска»;
- «Формирование современной городской среды»;
- «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»;
- «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»;
- «Молодежная и семейная политика города Брянска»;
- «Физическая культура и спорт в городе Брянске»;
- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске».

**Эффективность на плановом уровне, по 5 муниципальным программам (коэффициент эффективности выше 0,8 но не более 1):**

- «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»;
- «Развитие градостроительства на территории муниципального образования - городской округ «город Брянск»;
- «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»;
- «Развитие образования в городе Брянске»;
- «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянска».

**Эффективность ниже плановой по 1 муниципальной программе (коэффициент эффективности 0,76):**

- «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска».

На основании вышеизложенного, по итогам проведенного анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендовано:

- усилить контроль за исполнением мероприятий муниципальных программ, обеспечить достижение целевых индикаторов программ, утвержденных на 2024 год;
- продолжить работу по дополнительному привлечению средств федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальных программ;
- своевременно вносить изменения в муниципальные программы, обеспечить публичное обсуждение проектов муниципальных программ на официальном сайте Брянской городской администрации;
- обеспечить своевременное внесение сведений о муниципальных программах в систему ГАС «Управление»;
- обеспечить внесение изменений в приложение № 1 муниципальных программ «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения», указав фактические целевые значения показателей (индикаторов) по позиции «2023 год»;
- отчитаться в комитет по экономике Брянской городской администрации о промежуточных результатах достижения показателей по итогам первого полугодия текущего года в срок до 01 августа 2024 года;
- учесть результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ за 2023 год, отраженные в протоколе заседания совета по определению оценки эффективности муниципальных программ от 21.03.2024 года.

**Председатель комитета по экономике**

**Л.Е. Стародубкина**