
 
   Отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы  
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» за 2022 год 

 
 Исполнителем программы является комитет по ЖКХ, соисполнителями – 
МКУ «УЖКХ» г. Брянска, МБУ «Дорожное управление» г. Брянска. 
 Цель программы: «Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности 
дорожного движения в границах муниципального образования «городской округ 
город Брянск». 
 Плановый объем ассигнований, доведенных на реализацию муниципальной 
программы на 2022 год, составил 3 471 444,0 тыс. руб. 
 Кассовое исполнение по программе составило 3 279 582,0 тыс. руб., или                   
94,5 % от запланированных средств. 
 В рамках муниципальной программы в 2022 году осуществлялась 
реализация 5-ти основных мероприятий. Эффективность реализации 
муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы,           
2-х целевых показателей муниципальной программы, решения 5-ти задач,                      
16-ти целевых показателей основных мероприятий программы. 
 За отчётный период выполнено: 
 - с привлечением специализированного подразделения транспортной 
безопасности проводилась охрана 10 объектов (мостов и путепроводов) от актов 
незаконного вмешательства; 
 - выполнены работы в рамках планов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры (мостов, путепроводов); 

- за счет выделения субсидии из дорожного фонда Брянской области 
выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автодорог на 7 объектах 
суммарной протяженностью отремонтированных дорог 3,6 км; 

- выполнены работы по содержанию автомобильных дорог протяженностью 
860,079 км и 20-ти искусственных сооружений в их составе, в частности: 
           - восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных 
покрытий отдельных участков на площади 8,2 тыс. м2; 
      - ямочный ремонт дорог площадью 18,4 тыс. м2, тротуаров площадью                     
2,7 тыс. м2;  
    - ямочный ремонт с применением Рециклера на площади 3,7 тыс. м2;  
    - заделка выбоин струйно-инъекционным методом проведена на площади                  
15,4 м2; 
     -  обслуживание 207 светофорных объектов, 8545 ед. дорожных знаков и 
указателей; 
                 - нанесение линий дорожной разметки площадью 38 тыс. м2; 
 - выполнены мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения (установка пешеходных ограждений, светильников, дорожных 
знаков, устройство дорожной разметки в целях исполнения судебных решений); 
 - приобретено 25 единиц специальной дорожной техники 
(пескоразбрасыватели, погрузчики, самосвалы, полуприцепы, асфальтоукладчик),                         
и 2 единицы дополнительного навесного оборудования для нужд МБУ «Дорожное 
управление» г. Брянска; 
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 - в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть (Брянская область)» проведен капитальный ремонт 
автодорог на 27 объектах протяженностью 27,96 км, проводились работы по 
строительству автодороги – защитной дамбы Брянск-1-Брянск-2 (завершены работы 
по 1 этапу строительства, в рамках 2 этапа продолжено возведение нового 
Славянского моста через реку Десна длиной 270 м с выходом на ул.  Горького); 
 - в рамках развития дорожной сети осуществлялась работа: 

 - по строительству автодороги по ул. Счастливой (от ул. Объездной                            
до ул. Советской) (проектно-изыскательские работы, осуществление авторского 
надзора за проведением работ, дорожно-строительные работы – объект завершен); 

          - по реконструкции автодороги по ул. Рекункова (от ул. Крахмалёва до                           
ул. Взлётной)  (выкуп  земельных участков и объектов недвижимости, попадающих 
в зону реконструкции объекта, межевой план); 

          - по строительству проездов от ул. Романа Брянского до дома № 5 по                          
ул. Счастливой; до дома № 14 по ул. Романа Брянского (проектно-изыскательские 
работы, осуществление авторского надзора за проведением работ, дорожно-
строительные работы); 

        - по строительству дороги - дублёра ул. Карачижской (от дома № 79/1 по 
пр-ту Ст. Димитрова до ул. Калинина)  (разработка проектной документации); 

        - по реконструкции Литейного моста через реку Десна в Бежицком 
районе (выкуп земельных участков и объектов недвижимости, попадающих в зону 
реконструкции объекта, гос. экспертиза ПСД); 

         - по строительству подъездной автодороги от ул. Молокова до 
установленной границы нового кладбища в Володарском районе г. Брянска   
(изготовление технического плана); 

- в рамках реализации регионального проекта «Жильё (Брянская область)» 
выполнено строительство автодороги по ул. им. Визнюка в Советском районе, 
осуществляется строительство новой автодороги по ул. Ильи Иванова в Советском 
районе; 
 - в рамках реализации инфраструктурного проекта, реализуемогов целях 
обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Деснаград. Квартал 
набережных» начато строительство улично-дорожной сети в микрорайоне по                    
ул. Флотской в Бежицком районе. 
 По итогам 2022 года, коэффициент эффективности муниципальной 
программы составил 0,98. Реализация муниципальной программы сложилось на 
плановом уровне. 
 
 


